

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 13042026

uzatvorenej v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Brezovica**
Sídlo: Brezovica 59, 082 74
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Hodoši, starosta
IČO: 00326861
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
E-mail:

2. Zhotoviteľ: **ANGEL – STAV s.r.o.**
Zastúpený: Anton Šašala
IČO: 52 558 487
DIČ: 2121076111
IČDPH: SK2121076111
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
Email:

Článok II

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.4.2026 Zmluvu o dielo č. 13042026 (ďalej ako „Zmluva“), ktorej predmetom je „**Obnova podlahy v Reštaurácii – stavebné práce**“ v zmysle predloženej súťažnej ponuky zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní.
2. Dodatok č.1 je vyhotovený z dôvodu vzniku objednávateľom vyvolaných zmien (v zmysle Zmluvy, čl. IV, bod 2), vzniknutých v priebehu realizácie diela, ktoré neboli známe pri uzatváraní Zmluvy.

Článok III

Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku č.1 sú nezrealizované práce (menej práce) a navyac práce, špecifikované v prílohách č.1 a č. 2, ako aj zmena zmluvnej ceny. Položky uvedené v prílohe č.1 a v prílohe č.2 tohto dodatku boli vzájomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú zmluvu týmto Dodatkom č.1 nasledovne:

Zmluvná cena podľa zmluvy:

bez DPH:	32 923,22 Eur
DPH 23%:	7 572,34 Eur
Cena s DPH:	40 495,56 Eur

Cena nezrealizovaných prác podľa prílohy č. 1:

bez DPH:	1 512,00 Eur
DPH 23%:	347,76 Eur
Cena s DPH:	1 859,76 Eur

Cena navyac prác podľa prílohy č. 1:

bez DPH:	4 379,19 Eur
DPH 23%:	1 007,21 Eur
Cena s DPH:	5 386,40 Eur

Článok IV.

Cena diela

1. Cena diela upravená podľa čl. III, ods. 2 tohto Dodatku č.1 o nezrealizované práce a práce navyac je nasledovná:

Cena diela bez DPH:	35 790,41 Eur
DPH v sadzbe 23% a v sume:	8 231,79 Eur
Cena diela vrátane DPH je:	44 022,20 Eur

Článok V.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň po jej zverejnení podľa osobitných predpisov.
2. Dodatok č.1 je v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

3. Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých obdrží každá zmluvná strana po dve vyhotovenia.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a na znak toho ho podpisujú.

V Brzovicí, dňa 29.4.2026

V Brzovicí, dňa 29.4.2026

Objednávateľ: _____

Zhotoviteľ: _____

.....
Ing. Jozef Hodoši
starosta obce

.....
Anton Šášala
konateľ

Príloha č. 1 - Nerealizované práce

Stavba:

Obnova podlahy v Reštaurácii - stavebné práce

Objekt:

Miesto: Brezovica

Dátum: 29.04.2026

Objednávateľ: Obec Brezovica

Projektant:

Zhotoviteľ: ANGEL-STAV s.r.o., Torysa 196, 082 76 Torysa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 512,00
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 512,00
17	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	27,000	16,00	432,00
19	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	27,000	15,00	405,00
18	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	27,000	25,00	675,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova podlahy v Reštaurácii - stavebné práce - Naviac práce

JKSO:
Miesto: Brezovica

KS:
Dátum: 29.04.2026

Objednávateľ:
Obec Brezovica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ANGEL-STAV s.r.o., Torysa 196, 082 74 Torysa

IČO: 52 558 487
IČ DPH: SK2121076111

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Juricová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 379,19**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	4 379,19	23,00%	1 007,21
DPH znížená	3 613,73	0,00%	0,00

Cena s DPH **5 386,40** **v EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

29.4.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

29.4.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova podlahy v Reštaurácii - stavebné práce

Miesto: Brezovica

Dátum: 29.04.2026

Objednávateľ: Obec Brezovica

Projektant:

Zhotoviteľ: ANGEL-STAV s.r.o., Torysa 196, 082 76 Torysa

Spracovateľ: Ing. Juricová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 379,19

Príloha č. 2 - Naviac práce

Stavba: **Obnova podlahy v Reštaurácii - stavebné práce**

Miesto: Brezovica
 Objednávateľ: Obec Brezovica
 Zhotoviteľ: ANGEL-STAV s.r.o., Torysa 196, 082 76 Torysa

Dátum: 29.04.2026

Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 379,19

D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 033,30
K	620991121.S		Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	37,780	2,28	86,05
K	622460121.S		Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	73,940	3,76	278,01
W			Medzisúččet - stena		56,720		
W			Medzisúččet - spalety okien a dver kridiel		17,220		
W			Súččet		73,940		
K	622481119.S		Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	73,940	10,75	794,86
W			Medzisúččet - stena		56,720		
W			Medzisúččet - spalety okien a dver. kridiel		17,220		
W			Súččet		73,940		
K	622461052.S		Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	73,940	25,35	1 874,38
W			Medzisúččet - fasada		56,720		
W			Medzisúččet - spalety okien a dver kridiel		17,220		
W			Súččet		73,940		
D	784		Malby				765,46
K	784402801.S		Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	110,000	2,00	220,00
K	784410100.S		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	110,000	1,50	165,00
K	784418011.S		Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	54,000	1,24	66,96
K	784452271.S		Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	110,000	2,85	313,50
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				580,43
K	941941031.S		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	73,940	3,55	262,49
K	941941191.S		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	73,940	1,78	131,61
K	941941831.S		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	73,940	2,52	186,33