ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 269 a nasl. Obchodného zakonnika zakona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov na stavebné prace: ,,Oprava MK v obci Brezovica*

Zmluvné strany

1. Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

V zastupeni:

Vo veciach zmluvy:

Vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

1CO:

DIC/IC DPH :
Web:

e-mail:

Zhotovitel’:
Nazov:
Sidlo:
Zastupeny:

Vo veciach zmluvy:

Vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

1CO:

DIC/IC DPH:
Kontakt:

Web:

e-mail:

Obec Brezovica

Brezovica 59, 082 74 Brezovica
Ing. Jozef Hodosi, starosta obce
Ing. Jozef Hodosi, starosta obce
Ing. Jozef Hodosi, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.
SK32 5600 0000 0034 1131 2002
00326861
2020711385/Neplatitel’ DPH
https:// www.brezovicanadtorysou.sk/
obec@brezovicanadtorysou.sk

( d’alej len ,,Objednéavatel™)

EUROVIA 8K, a.s.

Osloboditel'ov 66, 040 17 Kosice

Ing. Rébert Sinaly — podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj DanciSin — ¢len predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko — ¢len predstavenstva a.s.
Ing. Marek Reisinger — riaditel’ zd&vodu Presov
Ing. Patrik Kokavec — PON zavodu Presov
Slovenska sporitelnia, a.s.

SK23 0900 0000 0050 2528 4700

31651518

2020490274 // SK2020490274

051/77 33 433

www.eurovia.sk
SVK-PONUKY.PO@vinci-construction.com

( d’alej len ,,Zhotovitel™ )

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvaraj tito zmluvu v stilade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom
obstaravani alebo ,,ZVO*) na zaklade vysledku verejného obstardvania zadivaného postupom
zékazky s nizkou hodnotou podfa § 117 ZVO s ndzvom ,,Oprava MK v obci Brezovica“. Predmet
zmluvy je financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.
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1.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze

a) sa oboznamil a preskimal vsetky podmienky a okolnosti stivisiace s realizovanim predmetu zmluvy a
st mu zname vsetky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky vykonania diela,

b) riadne sa oboznamil so vSetkou dokumentéciou Specifikujiicou poziadavky na vykonanie diela, na
zaklade ktorej ma byt dielo podla tejto zmluvy realizované,

¢) predmet zmluvy je mu jasny a na zaklade svojej odbornej spdsobilosti, technického vybavenia a
personalu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho vykonat’ riadne, v¢as, kompletne a na pozadovanej
odbornej Grovni v stlade s touto zmluvou a vSetkymi jej prilohami, s prisluSnymi pravnymi predpismi,
ako aj technickymi normami pozadovanymi projektovou dokumentéaciou a technologickymi predpismi a
postupmi vyrobcov pouZitych stavebnych vyrobkov.

Clénok 2
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zavédzuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre Objednavatela zhotovit’ a
odovzdat’ dielo - stavbu: ,,Oprava MK v obci Brezovica® v prospech Objednéavatela ako vylu¢ného
vlastnika.

2.2 Dielo sa Zhotovitel’ zavdzuje vykonat’ s odbornou starostlivostou podla projektovej dokumentacie,
poziadavkami tejto zmluvy, pokynmi Objednavatela a svojou ponukou predloZzenou vo verejnom
obstardvani tak, aby dielo splitalo vietky poziadavky prisluinych pravnych predpisov a technickych
noriem. V suvislosti s vykonavanim diela sa Zhotovitel' zavizuje na plnenie vSetkych stvisiacich
zavizkov a povinnosti z tejto zmluvy, a to najmé svojich zaviazkov a povinnosti uvedenych v ¢lanku 7
tejto zmluvy.

2.3 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo na svoje néklady a nebezpecenstvo v dojednanych lehotach
urCenych v bode 4.3 tejto zmluvy a vykonané dielo odovzdat' v sulade s ¢lankom 5 tejto zmluvy
Objednavatelovi.

2.4 Objednavatel’ sa zavizuje riadne a vcas spésobom uréenym touto zmluvou zhotovené a odovzdané
dielo prevziat’ a za prevzaté dielo zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu uréent podl'a ¢lanku 8 a spésobom podla

¢lanku 9 tejto zmluvy.

Clanok 3
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody

3.1 V sulade s § 542 Obchodného zakonnika je vlastnikom vykonavaného diela Objednévatel’.
3.2 Momentom prevzatia diela prechadza nebezpecenstvo Skody na prevzatom plneni na Objednavatela;
dovtedy znasa nebezpecenstvo skody na vykonavanom diele Zhotovitel’.

_ Clénok 4

Cas vykonavania diela

4.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko pred zadiatkom realizacie diela v termine uréenom v
pisomnej vyzve Objednavatel'a na prevzatie staveniska adresovanej Zhotovitelovi.

4.2 O odovzdani staveniska sa urobi zapis v stavebnom denniku a spiSe protokol, ktory podpisu obidve
zmluvné strany.

4.3 Lehota realizacie diela: najneskor do 30.10.2023

4.4 ZavereCna kontrola diela ako aj jej odovzdavacie a preberacie konanie sa spravuji ¢lankom 5 tejto
zmluvy.
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4.5 Zhotovitel’ sa zavézuje najneskdr do 7 kalenddrnych dni odo dnia protokolarneho prevzatia diecla
Objednévatelom vypratat’ a vycistit’ stavenisko a vratit’ ho Objednavatelovi, o Com sa spiSe pisomny
protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami.

4.6 Nedodrzanie lehoty dodania diela zapri¢inené Zhotovitel'om podla bodu 4.3 o viac ako 10 dni, a
nedodrzanie lehoty vratenia vyc¢isteného staveniska podl'a bodu 4.5, sa povazuje za podstatné poruSenie
povinnosti Zhotovitel’a podl’a tejto zmluvy.

4.7 Zhotovitel’ sa nedostava do omeskania s plnenim terminov atermin ukoncenia diela sa predlzuje

najmi o dobu:

a) trvania pripadnych naviac prac, ak to rozsah naviac prac vyzaduje,

b) trvanie omeskania Objednavatela s plnenim si zmluvnych povinnosti, ¢i poskytnutim potrebne;
suéinnosti,

¢) trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoziiuji realizaciu diela v stlade
s prisluSnymi technickymi normami; o nepriaznivych klimatickych podmienkach sa vykona zaznam
v stavebnom denniku, ktory podpiSe opravnena osoba Objednavatela,

d) omeskanie Objednavatel’a s odovzdanim staveniska,

e) trvania prekazok nezavinenych porusenim povinnosti Zhotovitel’a, alebo niekoho za koho Zhotovitel
zodpoveda, pricom ide najmi o VysSiu moc blizsie definovani v ods. 13.4.1 tejto Zmluvy,

f) preruSenia prac z dovodov na strane Objednavatela,

g) omesSkanie Objednavatela s poskytnutim projektovej ¢i inej dokumentacie potrebnej na riadnu
realizaciu diela, alebo

h) v pripade zistenia takych vad projektu, ktoré prekazaji riadnemu vykonavaniu stavebnych prac na
diele, nasledkom ¢oho d6jde k preruSeniu stavebnych prac, lehota vystavby na dokoncenie diela sa
predlzuje o ¢as, o ktory bolo nevyhnutné vykonavanie diela prerusit’.

Clanok 5
Odovzdanie a prevzatie diela

5.1 V stlade s tymto ¢lankom predlozi Zhotovitel’ pisomnym protokolom Objednavatel’'ovi na kontrolu v
silade s touto zmluvou dokoncené dielo podl'a bodu 2.3 tejto zmluvy.

5.2 Spolo¢ne s pisomnym protokolom o odovzdani diela na kontrolu je Zhotovitel’ povinny dorudit’
Objednavatelovi dokumenty:

a) doklady o kvalite materidlov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do diela, v stlade so
zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov, zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, zdkonom €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkéach
na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Zakon o technickych poziadavkach na vyrobky®) a inymi stvisiacimi pravnymi normami a
predpismi, vzdy vo dvoch vyhotoveniach,

b) fotodokumentéciu z realizacie diela v elektronickej forme na USB/CD/DVD nosici,

¢) podrobny poloZkovy stpis vSetkych vykonanych prac a dodavok v pisomnej aj elektronickej forme,
d) doklady o ulozeni stavebnej sute a ostatné¢ho stavebného odpadu vzniknutého v suvislosti so
zhotovovanim diela na skladkach, v dvoch vyhotoveniach (ak relevantné),

e) druhé kopie listov zo stavebného dennika,

f) pisomné vyhlasenie Zhotovitel'a, Ze dielo je zhotovené v stlade so vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami, a podl'a projektovej dokumentacie.

Ak to vyZaduje vSeobecne zavizny pravny predpis, dokumentéacia k dielu, alebo technicka norma, vietky
dokumenty podl’a tohto bodu musia byt’ overené a/alebo potvrdené a/alebo autorizované na to prislusnymi
organmi alebo osobami.

5.3 V pripade, ak dokumentacia podfa bodu 5.2 tohto ¢lanku nie je iplna alebo je podla néazoru
Objednévatel’a chybna, Objednavatel uréi Zhotovitel'ovi primerant dobu, v ktorej je Zhotovitel’ povinny
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predlozit’ Objednavatel'ovi chybajice dokumenty a/alebo odstranit’ chyby dokumentacie vytknuté
Objednavatel'om.

5.4 V pripade, ak Objednavatel’ pri kontrole nezisti Ziadne vady diela ani dokumentacie predloZenej v
stilade s bodom 5.2 tohto ¢lanku, pisomne vyzve Zhotovitela na vykonanie odovzdavacieho a
preberacieho konania, o ktorom sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela, podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stran.

5.5 Objednavatel’ nie je povinny vyzvat’ Zhotovitel'a v stlade s bodom 5.4 tohto ¢lanku na vykonanie
odovzdévacicho a preberacieho konania az dovtedy, kym Zhotovitel’ nedoru¢i Objednavatelovi chybajice
dokumenty, a/alebo neodstrani vady dokumentacie vytknuté Objednavatel'om.

5.6 V lehote 15 pracovnych dni od dorucenia protokolu v zmysle bodu 5.1 Zmluvy, je Objednévatel’
povinny pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na odstranenie zistenych vad dokonéenych Casti diela s uréenim
primeranej lehoty na ich odstranenie, alebo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na vykonanie odovzdévacieho a
preberacieho konania diela. Pisomna vyzva na vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania musi
urovat’ aj termin jeho konania. Pre vylucenie vSetkych pochybnosti zmluvné strany uvadzaji, Ze
Objednéavatel nie je povinny vyzvat Zhotovitel'a na vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania,
ak ma dielo vady, a to az dovtedy, kym vSetky vady diela nebudt v stlade s touto zmluvou odstranené.

5.7 O prevzati a odovzdani diela vyhotovia zmluvné strany Preberaci protokol diela podpisany
opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran, v ktorom Objednavatel’ uvedie vSetky pripadné vady diela
s urenim lehoty na ich odstranenie. Povinnou prilohou kazdého Preberacieho protokolu diela je supis
vykonanych prac a dodavok schvélenych opravnenou osobou Objednavatela.

5.8 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby sa kaZzdého preberacieho konania zii¢astnil jeho Statutarny
zastupca alebo ina splnomocnena osoba a stavbyvedci.

5.9 Zhotovitel'ovi vznika pravo na fakturaciu ceny diela, ktoré Objednavatel’ prevzal, momentom podpisu
pisomného preberacieho protokolu diela oboma zmluvnymi stranami.

Clanok 6
Podmienky vykonavania diela

6.1 Objednavatel sa zavdzuje Zhotovitel'ovi poskytnit’ vSetku stéinnost’ nevyhnutne potrebni na riadne
a véasné vykonanie diela podla tejto zmluvy, spodivajiicu najma v

a) odovzdani projektovej dokumentacie

b) odovzdani staveniska v silade s bodom 4.2 tejto zmluvy.

6.1.1 Pred zahajenim zemnych prac Zhotovitel’ zabezpedi vyty€enie jestvujicich podzemnych sieti, aby
nedosSlo k ich poruSeniu. V blizkosti jestvujicich inzinierskych sieti sa vykopové price zavizuje
realizovat’ so zvySenou opatrnostou a ruénym spdsobom. Pri krizovani s podzemnymi vedeniami ako aj
v stibehu s nimi je potrebné respektovat’ ich ochranné pasma v zmysle platnych STN.

6.2 Zhotovitel’ sa zavédzuje pri vykonavani diela pouzivat’ len materialy, ktoré s nezat’azené pravami
tretich 0s6b, a vyhovujuce poziadavkam dokumentacie k dielu, i vSetkym prislu$nym pravnym predpisom
a technickym normam platnym na izemi Slovenskej republiky.

6.3 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela si zavizne stanovené:

a) projektovou dokumentaciou,

b) typmi materidlov, vyrobkov, zariadeni, konStrukcif, pripadne inych dodavok, prac a vykonov
definovanych v Projektovej dokumenticii a ocenenom vykaze vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy,
c) touto zmluvou.
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Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od poZiadaviek na dielo podla tohto bodu bez vyslovného a
pisomného sthlasu Objednavatela; postupom podla tejto vety nie je mozné odstihlasit’ vykonanie naviac
prac.

6.4 Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas vykonavania diela, teda aj mimo kontrolnych dui,
prostrednictvom svojich opravnenych osob a autorského dozoru projektanta kontrolovat’ postup a kvalitu
prac na diele.

6.5 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie predpisov tykajicich sa BOZP, ochrany pred
poziarmi a ochrany Zzivotného prostredia; v pripade zistenia nedostatkov je Objednavatel’ opravneny
nariadit’ Zhotovitel'ovi okamZité zastavenie vykondvania prac na diele dovtedy, kym Zhotovitel’ zistené
nedostatky neodstrani. Pocas doby, po ktort1 budu zastavené prace na diele v sulade s tymto bodom, lehoty
na zhotovenie diela nad’alej plynu.

6.6 Na ucely riadnej kontroly postupu a kvality prac na diele sa zmluvné strany zavizuji zaCastiiovat’ sa
kontrolnych dni organizovanych Objednavatel'om (d’alej aj ,,riadny kontrolny den), a v pripade potreby
aj pri prileZitosti realizacie prac, ktoré maju byt zakryté, a pri vykonavani skusok, atestov, certifikacii,

N

alebo revizif diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti (dalej aj ,,mimoriadny kontrolny den*).

6.7 Zhotovitel je povinny na kazdom kontrolnom dni zabezpedit’ G¢ast’ svojho Statutdrneho zastupcu
alebo splnomocneného zastupcu a stavbyveduceho.

6.8 O mieste a ¢ase konania riadnych kontrolnych dni Objednavatel’ preukazatelne informuje Zhotovitel'a
aspon 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

6.9 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi aspoti 2 pracovné dni vopred ¢as vykonu
prac, ktorymi maju byt’ zakryté iné uz vykonané prace, ako aj ¢as vykonania skii$ok, atestov, certifikacif,
alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, a suasne navrhne Objednavatel'ovi miesto a 8as konania
mimoriadneho kontrolného dia za Gc¢elom vykonu kontroly prac podla tohto bodu. Objednavatel’ sa
zavizuje preukéazatel'ne informovat’ Zhotovitel'a aspon 1 pracovny den vopred, ¢i ma zdujem na konani
mimoriadneho kontrolného dia.

6.10 V pripade, ak Zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ podla bodu 6.9 tohto ¢lanku a neoznami
Objednavatel'ovi vcas ¢as vykonu prac, ktorymi maji byt zakryté iné uz vykonané prace, alebo Cas
vykonania skusok, atestov, certifikécii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho ¢asti, Zhotovitel’ je
povinny na vyzvu Objednavatela na svoje naklady zabezpecit' odkrytie zakrytych prac a umoznit’
Objednavatel'ovi ich riadnu kontrolu, a opakovat’ skasku, atest, certifikaciu, alebo reviziu diela alebo
ktorejkol'vek jeho Casti tak, aby sa ich mohol Objednavatel’ zi¢astnit’.

6.11 Néaklady na odkrytie a opdtovné zakrytie odkrytych pric, ako aj naklady na opakovanie skigok,
atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Easti podla bodu 6.10 tohto ¢lanku nie je
Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ si u Objednéavatel’a.

6.12 Objednavatel do piatich dni odo diia Gi¢innosti tejto zmluvy oznami Zhotovitel'ovi kontaktné udaje
svojich opravnenych osdb. Objednavatel je opravneny kedykol'vek zmenit” svoje opravnené osoby; tato
zmena je voci Zhotovitelovi 0¢innd okamihom, kedy dbjde pisomné oznamenie o tejto zmene
Zhotovitel'ovi.

6.13 Opravnené osoby Objednavatela su opravnené podpisovat’ a preberat’” pisomnosti vo veciach
tykajucich sa zhotovenia diela, podpisovat’ siipisy vykonanych prac, odovzdavaci a preberaci protokol
podla tejto zmluvy, vykonavat zapisy v stavebnom denniku a koordinovat’ inZiniersko-projektovi
¢innost’ medzi Objednavatel’'om, projektantom, Zhotovitel'om.
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6.14 Pre vyluCenie vSetkych pochybnosti Objednavatel’ vyhlasuje, Ze Ziadna nim uréena opravnena osoba
nie je opravnend konat’ v mene a na icet Objednavatel’a vo veci zmien tejto zmluvy, ukonéenia platnosti
tejto zmluvy a uzatvarania dodatkov k tejto zmluve, ak nema osobitné splnomocnenie na tieto (ikony.

6.15 Pri zhotovovani diela je Zhotovitel povinny na svoje naklady zabezpecit vykon funkcie
stavbyvedutceho, ktory bude organizovat, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné ¢innosti na stavenisku
a na stavbe a viest’ o nich evidenciu v stavebnom denniku v zmysle ustanoveni stavebného zakona
v platnom zneni. Za stavbyveduceho sa povazuje osoba disponujica platnym osvedéenim o vykonani
odbornej skusky v prisluSnej kategorii a podkategérii (Inzinierske stavby — dopravné stavby)

zodpovedajicej predmetu zmluvy podla zakona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni.

Funkciou stavbyvediceho Zhotovitel’ poveruje: Ing. Jan Zapotocky — hlavny stavbyveduci

Zmena stavbyvediuceho je moZna vyluéne na zdklade predchadzajuceho pisomného sihlasu
Objednavatel’a, pricom Zhotovitel’ je povinny pisomne poziadat’ Objednavatela o schvalenie zmeny v
osobe stavbyveduceho minimalne tri (3) pracovné dni vopred a to v rozsahu: nazov, resp. obchodné meno
odbornika, meno a priezvisko a doklad preukazujici odbornii spdsobilost (osvedEenie o odbornej
sposobilosti) ako fotokopiu dokladu s original podpisom a peciatkou drzitel'a osved&enia.

6.16 Objednavatel’ nezodpoveda za Skody na veciach vnesenych na stavenisko patriacich Zhotovitel'ovi,
jeho zamestnancom, alebo tretim osobam v zmluvnom vztahu so Zhotovitel'om.

6.17 Zhotovitel’ najneskor ku diiu prevzatia staveniska bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za
Skodu spdsobentl pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu podnikatela
pocas celej doby realizacie predmetu zmluvy v minimalnej vyske zmluvnej ceny (cena s DPH). Tito
skuto¢nost’ Zhotovitel' preukdze pri prevzati staveniska képiou dokladu, ktord potvrdzuje skutoénost’
uvedent v prvej vete. NepredloZenie pozadovaného dokladu ani v dodato¢nej primeranej lehote uréenej
Objednavatelom sa bude povazovat’ za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Clanok 7
Dalsie zaviizky Zhotovitel’a stvisiace s vykonavanim diela

7.1 Pocas zhotovovania diela je Zhotovitel’ povinny:

a) viest na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zdkonom a vyhlaskou Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona,

b) nakladat’ s odpadmi vzniknutymi v suvislosti s vykonavanim diela vratane ich likvidacie v salade so
vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi, najmé zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,Zakon o odpadoch®) a jeho
vykonavacimi predpismi,

¢) obstarat’ pre Objednavatela doklady o kvalite materidlov, vyrobkov a konstrukcii zabudovanych do
diela a pouzitych v ramci zhotovovania diela ako jeho sucast, v silade so stavebnym zakonom,
zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,Zadkon o stavebnych vyrobkoch®), Zakonom o technickych
poziadavkach na vyrobky a inymi stvisiacimi pravnymi predpismi,

d) zabezpecit vykonanie skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkolvek jeho casti,
predpisanych Projektovou dokumentaciou, prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami, »

e) obstarat’ pre Objednévatela protokoly o vykonani skuSok a revizii diela predpisanych Projektovou
dokumentéciou, prislu$nymi veobecne zaviaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

f) dodrziavat' prislusné ustanovenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov v oblasti zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a stvisiacich predpisov, najmé zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,zdkon o
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g)
h)

P

Q

BOZP*), vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré
sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, stavebného zakona a stivisiacich predpisov, zakona &.
82/2005 7. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, zdkona &. 17/1992 7Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskor$ich
predpisov, Zakona o odpadoch, zdkona &. 137/2010 Z. z. o ovzdu$i v zneni neskorsich predpisov,
zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorsich predpisov, zékona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov, zakona ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikéacidch v zneni neskor§ich
predpisov, zékona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, ako aj
vSetkych pravnych predpisov, ktorymi budi pravne predpisy citované v tomto ustanoveni podas
platnosti tejto zmluvy nahradené, a ostatnych v§eobecne zavéznych pravnych predpisov, vieobecne
zavdznych nariadeni Gzemnej samospravy, technickych predpisov, a inych technickych predpisov
suvisiacich so zhotovovanim diela, a prevadzkovych predpisov Objednavatela, s ktorymi bol
preukazatelne oboznameny,

vykonavat’ opatrenia zamedzujice vzniku poSkodenia inZinierskych sieti; v opatnom pripade
Zhotovitel’ zodpoveda za ich poskodenie,

nevykonat’ prace, ktorymi by ohrozil zdravie, Zivot, bezpeénost, spdsobil $kodu alebo poskodil
majetok Objednavatela alebo tretich 0sob, pripadne ktorymi by porusil pravny predpis alebo technickd
normu,

zabezpecit’ ucast’ stavbyvediceho pri vykone kontroly postupu a kvality prac na dicle opravnenou
osobou Objednavatel’a, alebo autorského dozoru projektanta,

urobit’ okamzité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani diela zistenych
Objednavatelom alebo projektantom,

zachovéavat’ Cistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych komunikéciach,
viditeI'ne oznacit’ vSetky nebezpecné priestory,

zabezpecit’ stavenisko proti moznosti vzniku tGrazu a $kody, ako aj proti vstupu nepovolanych os6b, a
to pocas vykonavania prac, ako aj po ukonéeni kazdej pracovnej zmeny,

pred prvym vstupom na stavenisko preukazatel'ne oboznamit’ svojich zamestnancov, osoby, ktoré sa
budi na jeho pokyn podiel'at’ na plneni predmetu tejto zmluvy, ako aj vietky ostatné osoby zdrzujlce
sa na stavenisku s jeho vedomim s poziadavkami a pravidlami bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci,
poziarnej ochrany, a prevadzkovych predpisov Objednavatela, s ktorymi bol preukazatelne
oboznameny, ako aj zabezpecit' dodrziavanie tychto pravidiel a poziadaviek uvedenymi osobami na
stavenisku,

dodrziavat’ prislusné uc¢inné VZN tykajice sa Casu, v ktorom je mozné stavebné prace vykonavat,
stavebné prace vykonavat’ len v pracovné dni, pokial’ Objednavatel’ neuréi inak,

pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, braniacej alebo stazujicej
Zhotovitelovi vykonavat' dielo a o kazdej Skodovej udalosti spdsobenej alebo nespdsobenej
Zhotovitelom pri vykonavani diela alebo v stvislosti s vykonavanim diela, a to do 24 hodin od jej
vzniku,

zabezpefovat’ zamestnancom alebo inym osobam v zmluvnom vzt'ahu so Zhotovitel'om, ktoré buda
obsluhovat’ elektrické zariadenia alebo vykonavat’ ¢innost’ na elektrickych zariadeniach v savislosti s
vykonavanim diela, prislu$na kvalifikaciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34 3109 a zodpovedat’
za platnost’ kvalifikacie takych osob,

ak to bude objektivnhe mozné, na zaklade vyzvy Objednavatela uvolnit’ v Case pozadovanom
Objednavatel'om zabraté komunikécie,

vykondvat’ d’alSie ¢innosti a plnit’ d’alSie povinnosti sivisiace s vykondvanim diela, ktoré vyplyvaja
zo vSeobecne zavidznych pravnych predpisov za podmienky, Ze Zhotovitel’ je opravneny ich vykonat’
alebo zabezpecdit’ ich realizaciu,

dodrZiavat vSetky povinnosti Zhotovitel’a diela uvedené v dokumentécii k dielu, ak nie st v rozpore s
touto zmluvou,

zabezpecit’ dodrziavanie povinnosti tykajucich sa zamestnancov Zhotovitel'a alebo 0séb v zmluvnom
vztahu so Zhotovitel'om, uvedenych v tejto zmluve a dokumentacii k dielu.
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7.2 Pocas zhotovovania diela Zhotovitel tiez zodpoveda za:

a) ochranu zdravia a bezpecnost’ svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych 0s6b, opravnene alebo s jeho
vedomim sa zdrzujicich na stavenisku,

b) vady diela.

7.3 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Objednavatel’ mu neposkytne Ziadne telekomunikaéné zariadenie na
komunikaciu na stavenisku alebo mimo neho.

7.4 Zhotovitel’ najneskdr v ¢ase uzavretia zmluvy uvedie Gdaje o znamych subdodavateloch v rozsahu
identifika¢né Gidaje subdodavatel’a, idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

7.5 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolfvek zmenu udajov o
subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel. Zhotovitel’ je povinny najneskor
5 pracovnych dni ktoré predchadzajii diu, kedy ma nastat’ zmena subdodéavatela predlozit’ pisomnu
Ziadost’ o stihlas so zmenou subdodéavatel'a Objednévatelovi, ktora bude obsahovat’ minimélne: den, kedy
ma nastat’ zmena subdodavatel’a, podiel zdkazky, ktory ma Zhotovitel’ v umysle zadat’ subdodéavatelovi,
identifika¢né Gdaje navrhovancého subdodavatel’a, Gidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial Objednavatel’ do dia
predchadzajiceho diiu, v ktorom mé nastat’ zmena subdodavatel’a neoznami Zhotovitefovi pisomne, Ze
so zmenou subdodavatel’a nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesuhlasu plati, Ze sthlas
bol Zhotovitel'ovi udeleny.

Clanok 8
Cena diela

8.1 Zmluvné strany sa v sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov dohodli
na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume :

62 894,18 EUR bez DPII
12 578,84 EUR (20% DPIT)
75 473,02 EUR s DPH

slovom: sedemdesiatpét'tisic Styristosedemdesiattri a 02/100 EUR s DPH

8.2 Ak sa Zhotovitel, ktory v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platitelom DPH, stane po uzavreti
tejto zmluvy platitel'om DPH, cena diela uvedena v bode 8.1 tohto ¢lanku, ako aj ceny jednotlivych
poloziek diela uvedené vo Vykaze vymer sa budi povazovat’ za ceny s DPH od vzniku povinnosti
Zhotovitel'a odvadzat’ DPH.

8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto ¢lanku st zahrnuté aj vSetky naklady Zhotovitela stivisiace
s kompletnym vykonanim diela a jeho odovzdani Objednavatelovi, najmd ndklady na vytyCenie
inzinierskych sieti vSetkych podzemnych vedeni, naklady na pracu, prace suvisiace s dodanim a dovozom
zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom pomocnych materialov a konStrukcii, naklady na
obstaranie vSetkych strojov, vybavenia a zariadenia, ndklady na ich pouzivanie a Gdrzbu, naklady na
vSetky drobné a pomocné prace (napr. montdzne zariadenia), naklady suvisiace s likvidaciou odpadu,
zneskodnenie pripadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby (doklad o prevzati odpadu
a fotokopie zaznamov o prevadzke vozidiel, ktorymi bol odpad vyvazany), néklady na vietky drobné a
pomocné materidly, montdz, udrzbu, dane a cla, bankové naklady, spravne poplatky ako aj vietky
vSeobecné rizikd, naklady na plnenie zavizkov a povinnosti Zhotovitel'a z tejto zmluvy, d’alej ndklady na
vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac, dokondenie, individudlne odsktsanie, naklady na
zaistenie bezpec€nosti prace, poziarnej ochrany, povodinovej ochrany a ochrany zivotného prostredia,
naklady spojené s plnenim povinnosti vyplyvajlicich z predpisov odpadového hospodarstva, naklady
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stivisiace so spolupracou a koordinaciou so subdodavatelmi, a vSeobecné rizikd. Do ceny diela st
zahrnuté i naklady na vykonanie vSetkych kontrol, revizii, merani, funkcénych skasok, vratane
vyhodnotenia a vyhotovenia sprav, certifikatov materialov zabudovanych v diele, a vykonanie vsetkych
¢innosti v suvislosti s odovzdavacim a preberacim konanim.

8.4 Pre vylucenie vSetkych pochybnosti Zhotovitel’ vyhlasuje, ze odstrafiovanie nedostatkov alebo vad v
zhotovovani diela zistenych Objednévatel'om alebo projektantom podla bodu 7.1 pism. j) tejto zmluvy,
odstranovanie vad diela zistenych Objednavatelom pri vykone kontroly diela, odstratiovanie vad diela,
ktoré malo dielo v momente prevzatia diela Objednavatelom, ako aj odstrafiovanie vad, na ktoré sa
vztahuje zaruka, Zhotovitel’ vykona bezodplatne.

8.5 V pripadoch, ked’ Objednavatel nariadi vykonat’ naviac prace z dévodu predchadzajuceho porusenia
tejto zmluvy Zhotovitelom, nevznikne Zhotovitel'ovi narok na zvySenie ceny za dielo. Takéto naviac
prace vykona Zhotovitel’ na vlastné naklady.

8.6 Ak sa pocas vykonavania diela vyskytne potreba vykonania naviac prac, Zhotovitel’ je povinny
okamzite do 3 pracovnych dni od momentu, kedy sa o potrebe takych prac dozvedel pisomnym listom
doruCenym do podate'ne Objednavatela alebo opravnenej osobe Objednavatela oznamit’ rozsah a
charakter naviac prac so sipisom naviac prac a ich predbeznym ocenenim. Ak Objednavatel’ stthlasi
s vykonanim naviac prac, Zhotovitel’ a Objednavatel’ pristipia na vzajomnu dohodu ocetiovania tychto
naviac prac, v zmysle poloZiek z ponukového rozpoctu — pokial sa uvedena polozka v rozpocte nachadza.
Pokial’ sa nenachadza — ocetiovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om,
pri¢om tato cena bude zaloZzena na ekonomicky opravnenych nakladoch v sulade s aktualnymi cennikmi
na ocenovanie stavebnej vyroby. VSetky upravy PD, nerealizované prace a naviac prace buda
Zhotovitel'om a opravnenou osobou Objednavatel'a zaznamenan€, odsthlasené a potvrdené v stavebnom
denniku a budt sluzit’ ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej
Zmluve na naviac prace. Objednavatel nie je povinny uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve na naviac prace.
Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v stilade so zakonom o verejnom obstaravani.

8.7 Zhotovitel' nie je opravneny zacat' vykonavat naviac prace podla bodu 8.6 tohto ¢lanku pred
ucinnostou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonanf{ a cene naviac prac podfa
bodu 8.6. Pre vylucenie vsetkych pochybnosti zmluvné strany zhodne uvadzaji, Ze naviac prace podla
bodu 8.6 nebude mozné vykonat’ na zaklade zapisu v stavebnom denniku, ako ani jednostranného
suhlasného vyjadrenia Objednavatel’a s ich vykonanim.

8.8 Ak Zhotovitel' vykona naviac prace v rozpore s podmienkami uvedenymi v bode 8.6 a 8.7 tohto
¢lanku, berie na vedomie a stihlasi, Ze tieto prace vykonava vylu¢ne na svoje naklady, a nie je opravneny
uctovat’ ich cenu Objednavatel'ovi. Pre vylicenie vSetkych pochybnosti plati, Ze uvedené sa tyka aj
vsetkych zabudovanych materialov a ostatnych dodavok.

8.9 K navyseniu ceny za dielo mozZe prist’ len v stilade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Clanok 9
Platobné podmienky a fakturacia

9.1 Zhotovitel’ ma pravo na fakturaciu za vykonané prace stivisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy po
zrealizovani a po protokolarnom odovzdani diela Objednavatel'ovi.

9.2 Zhotovitel’ vystavi fakturu podl'a bodu 9.1 za vykonané prace minimalne v troch rovnopisoch (dva
rovnopisy pre Objednavatel’a a jeden pre Zhotovitel'a). Okrem veobecnych nélezitosti podl'a zadkona €.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, musi faktira obsahovat' v prilohe jednotlivé
mnoZstva zrealizovanych prac a dodavok a ich ceny, t. j. supisy vykonanych prac vychadzajice z
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ponukového rozpocétu. Tieto prace musia byt pred vystavenim faktiry premerané a odshiasené
Objednavatel'om.

9.3 Zhotovitel' na zéklade odsthlaseného stpisu vykonanych prac (vykazu vymer) najneskér do 10
pracovnych dni doru¢i Objednavatel'ovi faktiru, ktora musi mat’ zdkonom poZzadované nalezitosti a bude
vystavend v sulade s cenami uvedenymi v ocenenom vykaze vymer. Objednévatel’ je povinny
skontrolovat’ stipis vykonanych prac do 5 pracovnych dni.

9.4 Cena diela bude fakturovana v sulade s touto zmluvou, najmi bodom 8.1, a ocenenym vykazom vymer
uvedenym v prilohe zmluvy; Zhotovitel’ nie je opravneny fakturovat’ Objednavatefovi cenu pripadnych
naviac prac a dodavok vykonanych a dodanych v rozpore s touto zmluvou. Cena rozostavaného diela
bude ur¢ena v stlade s ocenenym vykazom vymer uvedenym v prilohe tejto zmluvy.

9.5 Zhotovitel sa zavézuje dorucit’ Objednavatelovi koneénii faktiru vystaventi v salade s tymto &lankom
najneskor do 14 dni odo dia protokolarneho odovzdania diela.

9.6 Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej doruc¢enia Objednavatelovi.

9.7 Vo fakture vystavenej na zaklade tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny uvadzat’ nazov banky, jej kod
SWIFT/BIC, poStovu adresu sidla pobocky banky, kde bol zriadeny bankovy et uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy a Cislo Gctu uvedeného v zahlavi tejto zmluvy vo forméate IBAN. V pripade, ak z technickych
dévodov nebude mdet’ Zhotovitel’ informacie podla tohto bodu na faktire uviest’, uvedie tieto informacie
v prilohe faktury.

9.8 Faktura vystavena Zhotovitefom podla tohto lanku musia spifiat’ naleZitosti uréené prislusnymi
pravnymi predpismi, a musi byt’ vystavend v sulade s touto zmluvou, v opadnom pripade je Objednavatel’
opravneny vratit Zhotovitelovi faktiru na prepracovanie, resp. doplnenie, a to aj opakovane.
Opravnenym vratenim faktry prestdva plynat lehota splatnosti; nova lehota splatnosti za&ne plynat’ odo
dfia doruCenia prepracovanej, resp. doplnenej faktiry Objednavatel'ovi.

Clénok 10
Zodpovednost’ za §kodu a poistenie zodpovednosti

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za v3etky nim sposobené $kody Objednéavatelovi a tretim osob4dm, najmi
vlastnikom alebo uZivatel'om okolitych nehnutelnosti, po¢as zhotovovania diela. Zhotovitel si je suSasne
plne vedomy, Ze podl'a § 538 Obchodného zakonnika pri vykonavani diela inou nim poverenou osobou
mé Zhotovitel’ zodpovednost’, akoby dielo vykonaval sam.

10.2 VSetky pripadné pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi orgdnmi $tatnej spravy alebo miestnej
samospravy alebo finan¢né naroky tretich os6b vzniknuté v stvislosti so zhotovovanim diela z dévodu
porusenia povinnosti Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ Objednavatel'ovi vo vyske uloZenej
pokuty, sankcie alebo finanéného naroku v lehote do 10 dni po obdrZani dokladu, ktorym Objednéavatel
preukaze Zhotovitel'ovi Ghradu takejto uloZenej pokuty, sankcie alebo finanéného naroku.

Clanok 11
Vady diela, zaruka za akost’ a zaruc¢na doba

11.1 Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela. Dielo ma vady, ak nie je vykonané v sulade s touto zmluvou.

11.2 Ak ma dielo vady v okamihu prevzatia diela Objednavatelom, Objednavatel’ je opravneny pozadovat’
odstranenie vad alebo zl'avu z ceny diela uréent na zaklade oceneného Vykazu vymer.

11.3 Objednavatel je povinny pisomne ozndmit’ Zhotovitel'ovi vady diela bez zbytoéného odkladu po ich
zisteni, a vady, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost’ najneskdr do uplynutia zaruénej doby.
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11.4 Zhotovitel’ je povinny bezodplatne odstranit’ vady na diele, ktoré malo dielo v Case prevzatia
Objednavatelom, pricom ak neddjde k dohode, tak najneskoér do pétnastich dni od ich oznamenia
Zhotovitel'ovi.

11.5 Zhotovitel’ ddva Objednavatelovi zaruku na dielo v trvani 60 mesiacov. V pripade zariadeni a sucasti
diela, na ktoré sa vztahuje zaruénd doba uvedena v zaruénom liste (napr. zabudované vyrobky,
technologicka &ast’ diela a pod.), plati namiesto dizky zrugnej doby dohodnutej v tomto bode zmluvy
dizka zarucnej doby vyplyvajiica zo zaru¢ného listu.

11.6 Zarucna doba vztahujica sa k dielu spociva po dobu, po ktort Objednavatel’ nemdze dielo uzivat z
doévodu vad, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, alebo z dévodu ich odstrafiovania.

11.7 Ak ma dielo vady, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ bezodplatné
odstranenie reklamovanej vady alebo zl'avu z ceny diela urent na zaklade oceneného vykazu vymer.

11.8 Zhotovitel’ je povinny oznamit’” Objednavatelovi v lehote 5 pracovnych dni odo diia dorucenia
reklamacie vad, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost’, ¢i reklamaciu uznava, a vytknuté vady bezodplatne
odstranit’ do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia oznamenia o reklamacii vad diela Zhotovitelovi.

11.9 Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad diela, Objednavatel’ je opravneny
zabezpecit' ich odstranenie sam alebo prostrednictvom tretej osoby. Naklady, ktoré Objednavatelovi
vzniknt v suvislosti s odstranovanim vad diela, si je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ u Zhotovitela.

Clanok 12
Sankcie

12.1 Objednévatel je opravneny uplatnit’ si u Zhotovitela zmluvnéi pokutu vo vyske 0,05 % z celkove;j
ceny diela s DPH uvedenej v bode 8.1 za kazdy aj zaCaty defi omeSkania s riadnym dokonéenim diela, v
lehote uréenej v bode 4.3 tejto zmluvy.

12.2 Ak Zhotovitel’ porusi povinnosti podl'a bodu 6.2 tejto zmluvy, Objednavatel je opravneny uplatnit’
si u Zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 1000 EUR za kazdé jednotlivé porusSenie, a to aj opakovane.

12.3 Ak sa Zhotovitel’ dostane do omesSkania s vypratanim a vycistenim staveniska v lehotach podla
bodov 4.5 tejto zmluvy, vznikne Objednavatelovi pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty vodi
Zhotovitel'ovi vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zacaty den omeskania.

12.4 Ak je Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad diela podl'a bodu 11.4 tejto zmluvy, Objednavatel’
je opravneny uctovat’ Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zacaty deii
omeskania.

12.5 Ak Zhotovitel’ porusi ktorukol'vek svoju povinnost uvedent v bodoch 5.2, 5.3, 6.7, 6.9, 6.15, 6.17,
7.1, 7.4 a 7.5 tejto zmluvy, Objednavatel je opravneny Gctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvn pokutu v sume
200 EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

12.6 Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost’ uvedentl v bode 13.3 tejto zmluvy, Objednavatel je opravneny
uCtovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu v sume 200 EUR za kazdé jednotlivé také poruSenie, a to aj
opakovane.

12.7 Ak Zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ uvedenu v bode 8.6 tejto zmluvy, Objednavatel’ je opravneny

Uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu v sume 200 EUR za kazdy aj zaCaty deil omeSkania so splnenim
tejto povinnosti.
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12.8 Uplatnenim prava Objednavatel’a na zmluvnt pokutu nie je dotknuté jeho pravo sicasne pozadovat’
od Zhotovitel'a aj ndhradu skody v jej plnej vyske.

12.9 Ak je Objednavatel’ v omeSkani so zaplatenim faktiry, Zhotovitel je opravneny uctovat’
Objednavatel’ovi uroky z omeskania v sadzbe urcenej podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov.

12.10 Zmluvné strany bert na vedomie a suthlasia, 7e zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie
zabezpeCenej povinnosti. Zanik tejto zmluvy sa nedotyka ustanoveni tykajucich sa zmluvnej pokuty a
nahrady Skody.

Clanok 13
Sposob zaniku zmluvy

13.1 Tato zmluvu mozno ukonéit’ vzadjomnou pisomnou dohodou zmluvnych stran, vypoved’ou podla
tejto zmluvy, alebo odstipenim ktorejkol'vek zmluvnej strany v stilade s touto zmluvou alebo v stilade so
vSeobecne zaviiznym pravnym predpisom, najmé § 19 zakona o verejnom obstaravani.

13.2 Objednavatel’ méze odstapit’ od tejto zmluvy ak:

a) je na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

b) je na majetok Zhotovitel’a zacaté exekuéné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

c¢) ak bol na osobu Zhotovitela podany navrh na zrusenie s likvidaciou alebo bez likvidacie, ako aj v
pripade, ak std zacal voci osobe Zhotovitel'a konanie podla § 68 ods. 6 Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov,

d) ak bol na Zhotovitel'a podany navrh na povolenie restrukturalizacie,

e) ak bolo na majetok Zhotovitel'a zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

f) ak boli voci Zhotovitelovi zacaté konania obdobné konaniam podla tohto bodu v sulade s predpismi
platnymi v krajine sidla Zhotovitela,

g) ak Objednavatel’ preukazatelne zisti, ze sa Zhotovitel’ doptsta nelegalneho zamestnavania, alebo

h) v inych pripadoch upravenych v tejto zmluve.

13.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje Objednavatel'a pisomne informovat’ o vzniku akejkol'vek skutoénosti podl'a
pism. a) az f) bodu 13.2 tohto ¢lanku, a to najneskdr do piatich pracovnych dni odo dia, kedy sa Zhotovitel’
o takej skuto¢nosti dozvedel.

13.4 Objednavatel moéze z dévodu podstatného porusenia povinnosti Zhotovitela odstapit’ od tejto
zmluvy. Za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitel'a sa povazuje:

a) ak Zhotovitel’ opitovne vykonava prace na diele s vadami aj napriek predchadzajicemu Zhotovitel'ovi
riadne dorucenému pisomnému upozorneniu Objednavatela na vykondvanie prac na diele s vadami;
upozornenie podla tohto pismena musi byt odévodnené a opodstatnené,

b) porusenie povinnosti uvedenych v bode 4.3, 4.5, 6.15 a 6.17 tejto zmluvy,

¢) ak Zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ vyplyvajicu mu z tejto zmluvy s vynimkou pripadu uvedeného
v pismene a) a b) tohto bodu, a k naprave neddjde ani do 7 dni po uplynuti lehoty na splnenie tejto
povinnosti,

d) porusenie povinnosti Zhotovitel'a oznacené ako podstatné v tejto zmluve.

13.4.1 Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkol'vek zo zmluvnych stran nie je
schopna plnit’ svoje zavizky z dévodov vysSej moci.

Vys$ou mocou sa pre uely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpe¢it’ pred uzavretim tejto Zmluvy,

¢) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnat alebo ju prekonat’,
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d) ktord nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

Vys$8ia moc zahffia najmi, nie v8ak vyluéne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollicia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal Zhotovitel'a

d) mimoriadne, nepredvidatené, neodvratitelné a nezavinené udalosti, neovplyvniteIné Stitne
nariadenia a pod.

Zmluvna strana, ktora je dotknuta posobenim vysSej moci je povinna na poziadanie druhej zmluvnej
strany predloZit’ potvrdenie o existencii vy$$ej moci vydané Statnym organom.

Za vysSiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodni inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzujii o trvanie vys$sej moci a
o dobu nevyhnutntl na odstranenie jej priamych nasledkov.

13.6 Zhotovitel' je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, ak nastane skutonost’ uvedend v platnom a
uéinnom zneni Obchodného zékonnika, s ktorou Obchodny zakonnik spaja pravo Zhotovitel'a odsthpit’
od tejto zmluvy. Zhotovitel’ nie je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy z dovodu omeskania Objednavatel’a
s uhradenim faktiry podla ¢lanku 9 tejto zmluvy skdr nez po marnom uplynuti 6smeho dria odo diia
dorucenia vyzvy Zhotovitel'a Objednavatel'ovi na zaplatenie dlznej sumy podla tejto vety.

13.7 Odstupenie musi byt pisomné a musi byt dorucené druhej zmluvnej strane postou ako doporucena
zasielka s doruc¢enkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla druhej zmluvnej strany uvedent v zahlavi
tejto zmluvy, alebo na int adresdtom pisomne oznament adresu na dorucovanie, alebo na adresu sidla
alebo miesta podnikania Zhotovitel'a zapisanti v evidencii zriadenej zdkonom alebo na zaklade zdkona.
Utinky odstipenia nastavaji momentom jeho dorudenia druhej zmluvnej strane. Odstipenim od tejto
zmluvy nie s dotknuté naroky zmluvnych stran na zmluvnt pokutu a nahradu $kody.

13.8 Uinnostou odstapenia si zmluvné strany nie si povinné vratit také plnenie, za ktoré poskytli
protiplnenie v stlade s touto zmluvou.

Clanok 14
Komunikacia zmluvnych stran

14.1 Pisomnost’ doru¢ovana postovou sluzbou, kuriérom, alebo osobne sa povazuje za doru¢enti diiom jej
prevzatia adresatom. Za deni doru€enia pisomnosti sa povazuje aj den odopretia prevzatia pisomnosti
adresatom, a v pripade doru¢ovania poStou aj piaty deil odo diia uloZenia pisomnosti na poste, i ked’ sa
adresat o jej ulozeni na poste nedozvedel, alebo v den, v ktory dorucujici subjekt vyznadil na
odosielatel’ovi vratenej zasielke poznamku “adresat neznamy* alebo inti poznamku obdobného vyznamu.

14.2 Zmluvné strany urcuji na Gcely elektronickej komunikécie prostrednictvom e-mailu nasledovné
adresy:

Objednavatel: obec@brezovicanadtorysou.sk;

Zhotovitel: SVK-PONUKY.PO@vinci-construction.com

Kore$pondencia doru¢ovana v pripadoch uvedenych v tejto zmluve elektronicky prostrednictvom e-mailu
sa povazuje za dorucent driom dorudenia adresitovi na e-mailovit adresu uvedenti v tomto bode.
Doruéenie koreSpondencie prostrednictvom e-mailu potvrdi adresat, ktorému bolo dorugené pisomné
oznamenie alebo in4 koreSpondencia, prostrednictvom elektronickej posty formou ozndmenia o doruceni
pisomného ozndmenia alebo inej kore$pondencie bezodkladne, najneskor nasledujuci pracovny deri po jej
dorucent.

Clanok 15
Zavereiné ustanovenia
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15.1 Tato zmluvu mozno menit’ a dopliiat’ vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran formou vzostupne
Cislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a
uzavretych v sulade s platnymi pravnymi predpismi, a to najmé zadkonom o verejnom obstaravani.

15.2 V pripade rozporu v pravach a povinnostiach zmluvnych stran medzi touto zmluvou a Projektovou
dokumentéciou ma prednost’ uprava prav a povinnosti zmluvnych strdn uvedend v tejto zmluve. Prava a
povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, avsak st upravené v dokumentacii k
dielu, sa spravuju dokumentaciou k dielu.

15.3 Vsetky pisomné protokoly a zapisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnymi stranami v
sulade s touto zmluvou sa zmluvné strany zavdzuji vyhotovovat’ aspori vo dvoch rovnopisoch tak, aby
kazda zo zmluvnych stran obdrzala rovnaky pocet exemplarov.

15.4 Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a
ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike; rozhodnym pravom je pravo Slovenskej
republiky.

15.5 Na rieSenie sporov z tejto zmluvy st prislusné stdy Slovenskej republiky.

15.6 Tato zmluva je vypracovana v troch rovnopisoch, z ktorych kazdy mé platnost’ originalu. Zhotovitel
obdrzi 1 rovnopis a Objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy.

15.7 Tato zmluva nadobuda plamost’ dhom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami oboch Zmluvnych
stran a #cinnost’ ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv (CRZ) vedeny
Uradom vlady Slovenskej republiky.

15.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tito zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, a na znak
stihlasu ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.

V Brezovici, dita £ 2.8 V Kosiciach, diia .. 2 2.4 2027

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

< ®

) < ,x
O

SN \NT ; —
Ing. Jozef Hodogi, starosta ‘Qizw O\L/ Ing.{vkébe Sinaly
podpredseda predstavenstva a.s.

Ve

Ing.Juraj DanéiSin
o/
¢len/predstavenstva'a.s.
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Priloha ¢. 1 Zmluvy o dielo

Udaje o subdodavateloch

P.¢. | Obchodné Udaje o osobe Suma v Fur s Predmet subdodavky

meno, sidloa | opravnenej konat’ za | DPH, ktorou sa
ICO subdodavatel’a ma podielat’
subdodavatel’a | v rozsahu meno subdodavatel’ na

a priezvisko, adresa dodani plnenia,

pobytu a datum vypoditana z

narodenia celkovej hodnoty

plnenia zmluvy ‘

Zhotovitel v case uzavretia tejto zmluvy nepredpokladd Ziadnych subdoddvatelov

Meno, priezvisko a titul: Ing. Rébert Sinaly Ing. Juraj DandiSin
podpredsyﬁa predstavenstva a.s. ¢len predstavenstva a.s.

Podpis:
4

Datum a miesto podpisu: KoSice, .

Strana 15z 15



